

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Голдыревская средняя общеобразовательная школа»  
структурное подразделение для детей дошкольного возраста

**ПРИКАЗ**

п. Голдыревский

от 16.03.2023 г.

№ 29/1-с

**Об утверждении Дорожной карты мероприятий при переходе  
на ФОП ДО в структурном подразделении для детей  
дошкольного возраста МАОУ «Голдыревская СОШ»**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», в целях приведения образовательной программы МАОУ «Голдыревская СОШ» структурное подразделение для детей дошкольного возраста в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Дорожную карту мероприятий по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением Федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее - дорожная карта) в МАОУ «Голдыревская СОШ» структурное подразделение для детей дошкольного возраста (приложение 1).

2. Ответственному за разработку дорожной карты, старшему воспитателю Черновой Е.Б., ознакомить с дорожной картой участников образовательных отношений до 31.03.2023 г.

3.Администратору сайта школы Пихтовниковой М.А. разместить Дорожную карту на сайте МАОУ «Голдыревская СОШ».



4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



Т.И. Синицкая

С приказом ознакомлены:

 Чернова Е.Б. « 16 » марта 2023 г.  
 Пихтовникова М.А. « 16 » марта 2023 г.

Приложение 1 к приказу от 16.03.2023 № 29/1-с «Об утверждении Дорожной карты мероприятий при переходе на ФОП ДО в структурном подразделении для детей дошкольного возраста МАОУ «Голдыревская СОШ»

**Дорожная карта  
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с  
непосредственным полным применением ФОП ДО в МАОУ «Голдыревская СОШ»  
структурное подразделение для детей дошкольного возраста**

| № п/п   | Мероприятие  | Срок                       |
|---|--|----------------------------|
| <b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b> |  |                            |
| 1   | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО   | Март-август 2023 г.        |
| 2   | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП   | Март-август 2023 г.        |
| 3   | Проведение совещания с педагогами по теме «О мерах по переходу на полное применение ФОП»   | Март 2023 г.               |
| 4   | Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»   | Март 2023 г.               |
| 5   | Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП                                       | Март 2023 г.               |
| 6   | Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО  | Май, август 2023           |
| 7   | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)  | Февраль 2023               |
| 8   | Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август 2023                |
| 9   | Издание приказов об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ЛО   | По мере необходимости 2023 |
| 10  | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023  | Август 2023                |
| <b>2. Кадровое обеспечение</b>                      |  |                            |
| 11  | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов   | Март-май 2023              |
| 12  | Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП                           | Апрель –май                |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| 13  | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО   | Июнь-август 2023      |
| <b>3. Материальное обеспечение</b>            |   |                       |
| 14  | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО  | Март – август 2023    |
| 15  | Проведение внутренних методических мероприятий по обеспечению реализации ФОП ДО   | Март-август 2023      |
| 16  | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы   | Февраль – ноябрь 2023 |
| 17  | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО   | Февраль – август 2023 |
| 18  | Разработка и утверждение основной образовательной программы в соответствии с ФОП  | Апрель - август 2023  |
| <b>4. Информационное обеспечение</b>          |   |                       |
| 19  | Ознакомление участников образовательных отношений с Федеральной программой, размещенной на сайте Министерства просвещения России и с презентацией-руководством к ФОП ДО   | Март 2023             |
| 20  | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет   | Март-август 2023      |
| 21  | Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения образовательной программы учреждения измененной в соответствии с ФОП ДО   | Август-сентябрь 2023  |
| 22  | Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП   | До 1 апреля 2023      |
| 23  | Размещение на сайте учреждения образовательной программы дошкольного образования МАОУ «Голдыревская СОШ» структурное подразделение для детей дошкольного возраста   | Август 2023           |
| <b>5. Материально-техническое обеспечение</b> |   |                       |
| 24  | Проведение анализа инфраструктуры и методического обеспечения реализации Федеральной программы с опорой на «Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования» | Март-июнь 2023        |
| 25  | Приобретение оборудования и учебно-методических пособий с целью достижения минимальной материально-технической оснащенности учреждения для реализации ФОП ДО, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП   | Май-август 2023       |